



Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2023. január 11-i rendkívüli, nyílt Képviselőtestületi ülés

1. napirendi pontja: Piac létesítésére elnyert pályázat kapcsán változásbejelentő benyújtása

Tisztelt Képviselőtestület!

A piac létesítésére elnyert pályázat kapcsán újabb változásbejelentő benyújtása vált szükségessé, amelyről a rendkívüli képviselőtestületi ülésen tájékoztatom a képviselőtestületet. Javaslom a képviselőtestületnek a következő határozati javaslatban foglaltak elfogadását:

Határozati javaslat **piac pályázat kapcsán változásbejelentő benyújtásáról**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt a **A Vidékfejlesztési Program - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázati kiírás keretében benyújtotta "Előszállás Nagyközség piac- és vásártér létrehozása" c. pályázat mérföldköveinek változásáról.**

1. A közhiteles földhivatali nyilvántartásban történt változás (telekalakítás) miatt a Pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma az előszállási 3403. hrsz-ról az előszállási 3403/1. és a 3403/2. hrszámra módosul. A megvalósítási helyszín címe nem változik.
2. Módosul a Támogatói Okiratban szereplő mérföldkövek dátuma, valamint pontosításra került az egyes mérföldkövek eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege. A módosítások az alábbiak szerint történnek:

A Támogatói Okirat 4. sz. mellékletében foglalt alábbi, mérföldkövekre vonatkozó táblázat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2023.01.15.	Kiviteli tervek, szerződéskötések, közbeszerzés lebonyolítása, a kötelező nyilvánosság biztosítása	6 718 377
2	2023.03.31.	Kivitelizezés lebonyolítása 50%-os elkészültsége, a kötelező nyilvánosság biztosítása	55 000 000

3	2023.05.31.	A maradék 50%-os készütség, a kötelező nyilvánosság biztosítása	31 718 377
---	-------------	---	------------

Az alábbiak szerint módosul:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2023.04.01.	Kiviteli tervek, szerződéskötések, közbeszerzés lebonyolítása, a kötelező nyilvánosság biztosítása, projekt menedzsment	6 718 377
2	2023.06.01.	Kivitelezés lebonyolítása 50%-os elkészültsége, a kötelező nyilvánosság biztosítása, projekt menedzsment	55 000 000
3	2023.09.30.	A maradék 50%-os készütség, a kötelező nyilvánosság biztosítása, projekt menedzsment	31 718 377

INDOKLÁS:

Tekintettel arra, hogy Előszállás Nagyközség **A Vidékfejlesztési Program - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése** című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázati kiírás keretében benyújtott **“Előszállás Nagyközség piac- és vásártér létrehozása”** c. pályázatára vonatkozó támogatói döntés 2022.06.10-én került kiállításra, valamint a kiviteli tervek elkészítése miatt a projekt eredetileg tervezett ütemezése csúszik a fentebbi táblázatban megjelöltek szerint.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2023. február 28. (a változásbejelentő benyújtására)

Előszállás, 2023. január 9.


 Farkas Imre
 polgármester

