

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Tárgyi beszerzés értéke (ÁFA nélkül)	Közbeszerzés becsült értéke az egybeszámitási szabályok figyelembevétele mellett (ÁFA nélkül)	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	A beszerzés fajtája	A kötelezettség vállalás meghatározása	Eljárás rendje	Lebonyolító szervezet	Pénzügyi forrás
I. Árubeszerzés	0	0	-	-	-	0			
II. Szolgáltatás megrendelése									
III. Építési beruházás	967.597 eFt	967.597 eFt	megindítás tervezett időpontja: 2013.07.01.	2 év	Csatorna építési munkák	1.228.848 eFt	hirdetmény közzétételével indított nemzeti közbeszerzési eljárás	Firmiter Bt.	az önkormányzat 2013. évi költségvetés "Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások" kiadása terhére
	24.500eFt	24.500eFt	megindítás tervezett időpontja: 2013.06.01.	2 év	Csatorna építés projektmenedzser	31.115 eFt	hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás	Firmiter Bt.	az önkormányzat 2013. évi költségvetés "Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások" kiadása terhére
	7.500eFt	7.500eFt	megindítás tervezett időpontja: 2013.05.01.	2 év	Csatorna építés közbeszerzés	9.525 eFt	közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, 3 ajánlat	Előszállás Nagyközség Önkormányzata	az önkormányzat 2013. évi költségvetés "Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások" kiadása terhére
	24.500eFt	24.500eFt	megindítás tervezett időpontja: 2013.06.01.	2 év	Csatorna építés mérnöki feladatok ellátása	31.115 eFt	hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás	Firmiter Bt.	az önkormányzat 2013. évi költségvetés "Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások" kiadása terhére
	5.000eFt	5.000eFt	megindítás tervezett időpontja: 2013.06.01.	2 év	Csatorna építés PR tevékenység	6.350 eFt	közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, 3 ajánlat	Firmiter Bt.	az önkormányzat 2013. évi költségvetés "Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások" kiadása terhére
	14.750eFt	14.750eFt	megindítás tervezett időpontja: 2013.06.01.	6 hónap	Alternatív energia beruházás	18.732,5 eFt	közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, 3 ajánlat	Firmiter Bt.	az önkormányzat 2013. évi költségvetés "Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások" kiadása terhére

Készült:

2013.03.28

Farkas Imre polgármester